

AeroBIM — Baseline к трек-встрече 07.08.2026

Checkpoint: NO_GO (RT-001/002/003 открыты). Не точность продукта.

1. Три уровня измерений (не смешивать)

L1 AECV-Bench (чужой протокол): macro_extended = 0.4325

ЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТ: конвейер AeroBIM + qwen3.6-35b / Yandex Studio

(нарезка→извлечение→сборка), НЕ «AeroBIM лучше GPT»

рядом Table 1: Gemini 0.51 · GPT-5.2 0.49 · Claude 0.42 · GLM 0.39

claim_level=open_bench_only; ≠ продукт; ≠ RT-001

L2 Fixture SLA (measure_package_sla): p95 ≈ 0.53 с

≠ SLA ≤30 мин на комплекте заказчика

L3 Synthetic detection Sprint2: P=0.75 R=1.0 (n=6 planted)

synthetic_only; n ниже планировщика half-width 0.08

Стоимость: ~111 руб на Wilson n≈111 (grant notes).

Цифра «~11 руб / 100 замечаний» — НЕ подтверждена evidence; не публиковать.

Evidence:

docs/evidence/aecv-bench-eval-latest.json

docs/evidence/samolet-sla-fixture-p95-2026-08-04.json

docs/evidence/sprint2-synthetic-baseline-2026-08-04.json

2. Построчное соотнесение с критериями ТЗ задачи №7

Критерий ТЗ	Сейчас	Статус
Коллизии >90%	протокол+harness; нет корпуса	блокировано RT-001
Несоответствия >90%	то же	блокировано RT-001
Ошибки расчёта нагрузок	сверка чисел; не решатель	не заявлено как solver
Замечания RU/EN	шаблоны + advisory LLM	инструмент есть
Стабильность	pytest + pin модели + hash	измерено (инженерно)
UI / эксперт	review shell + карта покрытия	инструмент есть
≤30 мин на комплект	fixture p95 << 30 мин	fixture only
Когнитивная нагрузка	HITL KPI-протокол	не измерено на пилоте
МЕР / пересечения систем	не в рабочем контуре	gap RT-003
Утверждённый норм-пакет	loader fail-closed без approval	блокировано RT-002
Native DWG	fail-closed	gap

Вывод: «>90%» и «≤30 мин у Самолёта» — цели пилота.
Предлагаем общий протокол измерения для всех 5 команд (K1).

3. Коммерческий трек (честно)

SSOT организаций: 28 (.local/commercial-ops/; не в GH)
Обязательство к сверке: ≥15 касаний; ≥20 орг. с вериф. контактом
(не обещать 30 ЛПП / 20 касаний без запаса)
Сейчас исходящие: 0 / 0 / 0 — телефон первый, почта параллельно

Полный MD: docs/evidence/tracker-baseline-2026-08-07.md
Пакет: docs/quality/TRACKER_MEETING_PACK_2026_08_07.md
Opening: docs/quality/TRACKER_FRIDAY_OPENING_2026_08_07.md